

**Dodatok č. 1
Zmluvy o dielo**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa
23.9.2019

(ďalej tiež ako „Zmluva“) medzi:

Zhotoviteľ: Obchodné meno: ERSTAV, s.r.o.
Sídlo: K Cintorínu 561/45, 01004 Žilina
IČO: 36744671
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vo vložke č.
18678/L.
DIČ pre DPH: SK2022338857
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: SK30 1100 0000 0026 2285 8721
V zastúpení: Rastislav Soška
Č. tel.: +421 903 537 526
E-mail: erstav@erstav.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ: **Názov: Obec Malatíny**
Sídlo: Obecný úrad Malatíny
Malatíny 9
032 15 Partizánska Ľupča
IČO: 00315605
DIČ: 2020581563
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: SK92 5600 0000 0081 0729 5001
V zastúpení: Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce
Č. tel.: +421905563461
E-mail: obec.malatiny@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

I.

Predmet dodatku

Z dôvodu dĺžky schvalovacieho procesu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Stavebné úpravy Zvonice Malatíny“ sa mení čl. IV, Termín vykonania diela, ods. 1 zmluvy o dielo nasledovne:

1. **Lehota na dokončenie a odovzdanie diela, je do 30 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Ostatné body a dojednania zostávajú nezmenené

II.
Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.

V Malatíny, dňa 21.9.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce

Rastislav Soška, štatutárny zástupca